18.02.2011 - Initiales Planungstreffen

Annahmen

- Wir verwendet Silverstripe
- Wir verwenden das normal FS-SVN
- Silverstripe kommt vollständig in's Repo. Jeder Entwickler checkt das ganze Projekt aus und richtet bei sich lokal einen Server/PHP/MySQL ein.

Unbedingt erforderliche Komponenten:

- CAS-Authenticator für den HRZ-Single-Sign-On (Brauchen aber auch lokalen Login für Wellniz)
- REST-Controller für
  - (Buchaktionen)
  - Bücher
  - Lehrveranstaltungen
  - Bestellungen (Bestellprozess abbilden!)
- Spezielle Views:
  - Bestellvorgang (Bestell-Limit per JavaScript (und ServerSide-Validation) sicherstellen)
  - Wellniz
    - Buchliste (muss Preise und Lieferzeiten eintragen können)
    - Bestellmengen-Liste (zu bestellende Bücher mit Stückzahl, als bestellt markieren?, als angekommen markieren (Teillieferungen eines Buches werden nicht berücksichtigt))
    - Bestellungen (Abholliste in Druckform, zum unterschreiben; evtl. weitere Export-Formate) -> Wie kommen Abholungen wieder in's System?
  - Thies
    - Prüfungsübersicht (~Bestellmengenliste, als "abgerechnet" markierbar)

Qualitätssicherung:

- Pair-Programming (wenigstens für den Anfang)
- Simulationslauf des System in der OPhase/1. Vorlesungswoche (FB-weit?)

Aufgaben:

- Mit Thies klären, was er für Liste braucht (Sven)
- Mit Wellniz klären, was die für Listen haben wollen (Sven)
- Bücheraktionskomponente im Trac von Daniel auf sg-buecher@ umleiten lassen (Sven)
- Silverstripe-Instanz und Spielwiese einrichten (Nico)
- Anforderungen in Tickets umsetzen und priorisieren (Sven)
- In Silverstripe einarbeiten (Alle)

Revision #2
Created 13 May 2019 12:55:32 by Daniel Seiler
Updated 13 May 2019 12:58:27 by Daniel Seiler